Matriz RACI — TCC Desenvolvimento Web							
Atividade	**Fase**	**Duda**	**Laura**	**Manu**	**Prazo (mês)**	**Sprint**	**Aba de apoio**
Definição do tema	Planejamento	R	R	C	Fev	Sprint 1	Definição do tema e escopo
Pesquisa de ideias	Planejamento	R	A	C	Fev	Sprint 1	Levantamento de requisitos
Organização da proposta do sistema	Planejamento	A	C	R	Mar	Sprint 1	→ Cronograma e entregas
Levantamento de funcionalidade	Planejamento	R	R	R	Mar	Sprint 1	Ver → Revisão com orientador
Criação do slide Pitch	Documentação	R	C	C	Mar	Sprint 2	→ Pesquisa bibliográfica
Divisão de tarefas do grupo	Gestão	A	R	C	Mar	Sprint 2	→ Redação do referencial
Criação do protótipo	Design	C	A	R	Mar	Sprint 2	Ver → Metodologia
Testes no canva	Design	R	A	I	Mar	Sprint 3	→ Prototipação (wireframes)
Organização Visual do Projeto	Design				Mar		
Estudo de viabilidade (SMART, SWOT, PESTEL)	Pesquisa	C	R	A	Mar	Sprint 3	→ Frontend (HTML-CSS-JS)
revisão dos slides	Documentação	A	C	R	Mar	Sprint 4	Ver → Backend - API
Ensaio da apresentação	Apresentação	I	R	A	Mar	Sprint 4	Ver → Banco de dados
Apresentação Pitch 1	Apresentação	R	A	R	Mar	Sprint 5	→ Testes e homologação
Correções pós apresentação	Planejamento	I	C	R	Abr	Sprint 5	→ Deploy - hospedagem
Reestruturação do projete	Planejamento	R	R	R	Abr/Mai	Sprint 6	→ Redação dos capítulos
Escolha de um novo nome	Branding	A	R	C	Abr/Mai/Jun	Sprint 6	Revisão e formatação ABNT
Atualização do diario de bordo	Documentação	C	A	R	Abr	Sprint 7	→ Slides de apresentação
Estudos sobre o Docker	Desenvolvimento	R	R	R	Mai	Sprint 7	Ver → Apresentação oral
Criação da conta no Docker	Desenvolvimento				Mai		
Criação do repositorio Git	Desenvolvimento				Mai		
Criação do site inicial	Desenvolvimento				Mai		
Integração Docker + django	Backend				mai/jun		
Configuração do banco de dados	Backend				Mai/jun		
Escolha definitiva do nome	Branding				Jun		
Desenvolvimento Frontend	Desenvolvimento				Jun/Jul/Ago		
Desenvolvimento Backend	Desenvolvimento				jul/Ago/Set		
Teste do sistema	Testes				Out		

Correção de bugs	**Testes**				Out		
Escrita da documentação final	**Documentação**				Jun/Jul/Ago/Set/Out		
Revisão ABNT	**Documentação**				Out		
Produção dos Slides finais	**Apresentação**				Set/Out		
Ensaio pra banca	**Apresentação**				Out		
Apresentação final do TCC	**Defesa**	**R**	**R**	**R**	Nov	**Sprint 7**	'er → Apresentação oral

Legenda: R = Responsável A = Aprovador C = Consultado I = Informado